



**SECULT**  
Secretaria Municipal  
de Cultura

**SEPLAN**  
Secretaria Municipal de  
Planejamento e Controle



## ANEXO 1 – CRONOGRAMA.

<b>ORD</b>	<b>ETAPA</b>	<b>DATA INICIAL</b>	<b>DATA FINAL</b>
1	Publicação do Edital	25/03/2024	
2	Impugnação ao Edital	26/03/2024	
3	Resposta à impugnação	27/03/2024	
4	Inscrições	30/03/2024	30/04/2024
5	Resultado Preliminar de Selecionados	08/05/2024	
6	Período de Recurso	09/05/2024	10/05/2024
7	Homologação do Resultado	14/05/2024	
8	Entrega de Documentos dos Selecionados	15/05/2024	20/05/2024
9	Resultado Preliminar de Habilitados	28/05/2024	
10	Período de recurso de Habilitação	29/05/2024	31/05/2024
11	Resultado de Habilitação	07/06/2024	
12	Envio do Termo de Execução Cultural	10/06/2024	14/06/2024
13	Análise dos Termos de Execução Cultural	17/06/2024	19/06/2024
14	Período de Pagamento dos Selecionados	20/06/2024	02/07/2024
15	Execução de Projeto	Até 31/12/2024	
16	Relatório Final de Execução do Objeto	Até 31/12/2024	

Cronograma sujeito a alterações, cabendo exclusivamente ao participante acompanhar os possíveis avisos no site eletrônico da PMM, Diário Oficial dos Municípios.